

# 2018年脱贫攻坚“夏季战役”大比武7月战报

### 广元市2018年脱贫攻坚“夏季战役”项目进度表

(截至2018年7月底,数据来源于市级相关行业扶贫部门)

序号	项目类别	完成进度	单位	广元市	苍溪县	旺苍县	剑阁县	青川县	利州区	昭化区	朝天区	广元经开区	
1	易地扶贫搬迁项目	2018年任务数	人	38796	8032	4770	15869	2367	—	3881	3877	—	
		启动率	%	100%	100%	100%	100%	100%	—	100%	100%	—	
		完工人数	人	38309	8032	4727	15869	1946	—	3858	3877	—	
		完工率	%	98.7%	100%	99.1%	100%	82%	—	99.41%	100%	—	
		排位	位次	—	1	3	1	4	—	2	1	—	
2	农村危房改造项目	2018年项目任务数	户	7301	1742	1418	2200	663	14	666	598	—	
		启动率	%	105.10	1742	1418	2615	2242	14	1098	1381	—	
		启动率	%	144%	100%	100%	119%	338%	100%	—	165%	231%	—
		完成数	户	10274	1742	1418	2615	2075	14	1098	1312	—	
		完成率	%	141%	100%	100%	119%	313%	100%	—	165%	219%	—
3	农村旧房(土坯房)改造项目	2018年项目任务数	户	34635	14004	4702	6979	1508	1046	5200	1169	27	
		启动数	户	40257	15880	4702	6979	1610	1293	6673	3089	31	
		启动率	%	116%	113%	100%	100%	107%	124%	—	128%	264%	115%
		完成数	户	34834	13003	4702	6420	1316	1015	6223	2126	29	
		完成率	%	101%	93%	100%	92%	87%	97%	—	120%	182%	107.00%
4	义务教育有保障	2018年任务数	人	30486	9046	5686	7332	2279	1450	2444	2249	—	
		达标人数	人	30486	9046	5686	7332	2279	1450	2444	2249	—	
		达标率	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	—	100%	100%	—
		排位	位次	—	1	1	1	1	1	—	1	1	—
		2018年任务数	人	62293	15874	8706	19562	7713	150	5540	4725	23	
5	基本医疗保险有保障	2018年任务数	人	62293	15874	8706	19562	7713	150	5540	4725	23	
		达标率	%	100%	100%	100%	100%	100%	—	100%	100%	100%	
		排位	位次	—	1	1	1	1	1	—	1	1	
		2018年项目任务数	个	61	6	8	12	11	5	10	9	—	
		启动率	%	100%	100%	100%	100%	100%	—	100%	100%	—	
6	农业产业发展项目	2018年项目任务数	个	43	4	6	9	6	4	7	7	—	
		完成数	个	70.49%	66.67%	75.00%	75.00%	54.55%	80.00%	—	70.00%	77.78%	—
		排位	位次	—	6	3	3	7	1	5	2	—	
		2018年下达任务数	人	25000	5000	4000	6000	2000	2000	3000	3000	—	
		完成人数	人	51338	5755	8364	19800	3605	5818	4644	3352	—	
7	转移贫困劳动者就业	完成率	%	205.35%	115.1%	209.10%	330%	180.25%	290.9%	154.8%	111.73%	—	
		排位	位次	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		2018年脱贫任务数	人	62293	15874	8706	19562	7713	150	5540	4725	23	
		启动率	%	100%	100%	100%	100%	100%	—	100%	100%	100%	
		达标人数	人	62293	15874	8706	19562	7713	150	5540	4725	23	
8	贫困户有安全饮水项目	达标率	%	100%	100%	100%	100%	100%	—	100%	100%	100%	
		排位	位次	—	1	1	1	1	1	—	1	1	
		2019年脱贫任务数	人	23810	7428	8071	6600	373	—	1239	99	—	
		启动率	%	90%	100%	100%	100%	100%	—	100%	100%	—	
		达标人数	人	23333	7354	7668	6600	373	—	1239	99	—	
9	贫困户有生活用电项目	达标率	%	98.00%	99%	95.01%	100.00%	100.00%	—	100%	100%	—	
		排位	位次	—	2	3	1	1	—	1	1	—	
		2018年项目任务数	个	181	51	22	37	30	8	18	14	1	
		启动率	%	100%	100%	100%	100%	100%	—	100%	100%	100%	
		工程进度	%	74%	75%	71%	73%	72%	70%	—	70%	70%	90%
10	贫困户电视“户户通”	完成率	%	51.00%	53%	68%	62%	47%	25%	28%	43%	0%	
		排位	位次	—	2	5	3	4	6	6	6	1	
		2018年脱贫任务数	户	19936	4681	2511	6988	2518	50	1806	1382	—	
		启动率	%	100%	100%	100%	100%	100%	—	100%	100%	—	
		完成数	户	19936	4681	2511	6988	2518	50	1806	1382	—	
11	贫困村集体经济发展项目	完成率	%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	—	100%	100%	—	
		排位	位次	—	1	1	1	1	1	—	1	1	
		2018年脱贫任务数	户	11870	2222	2317	6600	170	20	485	56	—	
		启动率	%	100%	100%	100%	100%	100%	—	100%	100%	—	
		完成数	户	8988	0	2317	5940	170	20	485	56	—	
12	贫困村村组道路硬化项目	完成率	%	76.00%	0	100%	90%	100%	—	100%	100%	—	
		排位	位次	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		2018年退出村任务数	个	232	65	39	50	28	4	23	23	—	
		启动率	%	100	100	100	100	100	—	100	100	—	
		达标个数	个	221	65	39	50	17	4	23	23	—	
13	贫困村卫生室达标建设项目	达标率	%	95.26%	100.00%	100.00%	100%	60.71%	100%	—	100%	100%	
		排位	位次	—	1	1	1	7	1	1	1	—	
		2019年退出村任务数	个	97	39	11	37	2	—	4	4	—	
		启动率	%	100%	100%	100%	100%	100%	—	100%	100%	—	
		达标个数	个	67	38	3	20	0	—	2	4	—	
14	贫困村文化室达标建设项目	达标率	%	69.07%	97.44%	27.27%	54.05%	0%	—	50%	100%	—	
		排位	位次	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		2018年退出村任务数	公里	704.3	105.7	102.8	128.8	68.9	95.4	100.6	99	3.1	
		启动率	%	100%	100%	100%	100%	100%	—	100%	100%	100%	
		完成数	公里	1186.42	105.7	102.8	128.8	68.92	95.4	386.7	298	3.1	
15	贫困村网络建设项目	完成率	%	168%	100%	100%	100%	100%	—	100%	384%	298%	100%
		排位	位次	—	3	3	3	3	3	—	1	2	3
		2018年退出村任务数	个	232	65	39	50	28	4	23	23	—	
		启动率	%	100%	100%	100%	100%	100%	—	100%	100%	—	
		达标个数	个	205	43	39	50	26	4	23	20	—	
16	乡镇标准中心校建设	达标率	%	88.36%	66.15%	100.00%	100%	92.86%	100%	—	100%	86.96%	
		排位	位次	—	4	1	2	1	1	—	3	—	
		2019年退出村任务数	个	97	39	11	37	2	—	4	4	—	
		启动率	%	100%	100%	100%	100%	100%	—	100%	100%	—	
		达标个数	个	60	30	7	17	2	—	4	0	—	
17	乡镇卫生院建设	启动率	%	62%	76%	64%	46%	100%	—	100%	0%	—	
		排位	位次	—	2	6	3	2	4	—	23	23	
		2018年退出村任务数	个	232	65	39	50	28	4	23	23	—	
		启动率	%	100%	100%	100%	100%	100%	—	100%	100%	—	
		达标个数	个	227	61	39	50	28	4	23	22	—	
18	乡镇便民服务中心建设	达标率	%	97.84%	93.85%	100%	100%	100%	—	100%	100%	96.65%	
		排位	位次	—	3	1	1	1	1	—	1	2	
		2019年退出村任务数	个	97	39	11	37	2	—	4	4	—	
		启动率	%	100%	100%	100%	100%	100%	—	100%	100%	—	
		达标个数	个	93	37	11	35	2	—	4	4	—	
19	乡村标准中心校建设	达标率	%	95.88%	94.87%	100.00%	94.59%	100%	—	100%	100.00%	—	
		排位	位次	—	3	1	2	1	—	1	1	—	
		2018年任务数	个	100	—	—	42	—	—	—	28	30	
		启动率	%	100%	—	—	—	—	—	—	100%	100%	
		达标个数	个	100	—	—	42	—	—	—	28	30	
20	乡村便民服务中心建设	启动率	%	100%	—	—	—	—	—	100%	100%	—	
		排位	位次	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		2019年计划任务数	个	141	39	45	57	—	—	—	—	—	
		启动率	%	100%	100%	100%	100%	—	—	—	—	—	
		达标个数	个	141	39	45	57	—	—	—	—	—	
21	乡镇卫生院建设	达标率	%	100%	100%	100%	100%	—	—	—	—	—	
		排位	位次	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		2018年任务数	个	88	—	—	—	—	—	—	36	27	25
		启动率	%	100%	—	—	—	—	—	—	100%	100%	
		达标个数	个	88	—	—	—	—	—	—	36	27	25
22	乡镇卫生院建设	达标率	%	100%	—	—	—	—	—	100%	100%	—	
		排位	位次	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		2019年任务数	个	159	67	35	57	—	—	—	—	—	
		启动率	%	100%	100%	100%	100%	—	—	—	—	—	
		达标个数	个	112	67	35	40	—	—	—	—	—	
23	乡镇卫生院建设	达标率	%	70.00%	100%	14%	70.00%	—	—	—	—	—	
		排位	位次	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		2018年任务数	个	90	—	—	—	—	—	—	36	29	25
		启动率	%	100%	—	—	—	—	—	—	100%	100%	
		达标个数	个	87	—	—	—	—	—	—	33	29	25
24	乡镇便民服务中心建设	启动率											